

ETAPE 1 / Start ca. januar 2026

Afskæringen
Bülowsvej
Bødkervej
C.A. Bluhmesvej
Erikstrup Mark
Frøslevvej
Fyrvangen
Grusgravvej
Harvig
Hjulgagervej
Hornemannsvej
Hybenhøjvej
Hybenvænget
Hærvejen
Højerup Bygade
Højerup Skovvej
Højerupvej
Håndværkerparken
Kirkeskovvej
Kongeskovvej
Korsnæbsvej
Lilledalsvej
Lipkesvej
Mandehoved
Munkehaven
Møllegade
Navervej
Overdrevet
Parkvej
Præstegårdsvej
Rengegade efter rundkørsel ud af byen (fra nr. 30A & 31)
Rengevej
Rødtjørneparken
Rønnebærvej
Seinhuusvej
Skovvejen
Skøringen Vest
Skøringen Øst
Sortevej
Tommestrupvej
Toxværdsvej
Trykkervej
Ved Munkevænget
Østergårdsvej

ETAPE 2 / Start ca. september 2026

Agerhøj
Agerstien
Agervej
Agervænget
Askelunden
Digevangen
Druelundsvej
Engsvingel
Eriksvej
Hanekjær
Horsekjær
Høgeurtvej
Højbovænge
Hønsrivej
Jordbærvænget
Kodrivervej
Mårbjerg
Naurbjerg
Overdrevsvej
Rødsvingel
Røllikevej
Rønnebærvænge
Sirgræsvej
Solbærvænget
Tranebærvænge
Vesterbro
Vestergade efter banen ud af byen (fra nr. 16A & 23)

ETAPE 3 / Start ca. juli 2027

Algade
Bovangen
Bryggervangen
Chr. Richtersgade
Egestræde
Elisabethsvej
Erikstrupvej
Jernbanegade
Kirketorvet
Korngården
Kronhøjvej
Munkegade
Nytorv
Nørregade
Præstevænget
Rengegade før rundkørslen ud af byen (t.o.m. nr. 28 & 21A)
Rosenvangen
Rødvigvej
Rådhuspladsen
Sigerslevvej ud af byen indtil Gydevej (t.o.m. nr. 28 & 29)
Stivangen
Sønder Allé
Ved Rådhuset
Vestergade før banen ud af byen (t.o.m. nr. 12 & 21D)
Østergade

ETAPE 4 / Start ca. maj 2028

Birkelund
Bjælkerupvej
Bredeløkkevej
Byenden
Bæktoftevej
Bækvej
Bøgeskovvej
Dortheavej
Espekærvej
Fægangen
Gjorslevvej
Gydevej
Hauberghave
Haubergvej
Havrevænget
Holtug Bygade
Holtug Linievej
Holtug Mosevej
Holtug Strandvej
Hovedskovvej
Hvedevænget
Højgårdsvej
Hørvænget
Kappelkærvej
Karl Andersensvej
Kroghsvej
Kulsti
Lindholmsvej
Mosedraget
Møllegårdsvej
Møllevænget
Petravej
Præstegårdsvej
Rugvænget
Sigerslevvej efter Gydevej mod Sigerslev (fra nr. 31 & 34)
Skolemarken
Skovvænget
Smedelodden
Stevnshøjvej
Strædet
Trommeslagervej
Ved Bækken
Vejs Ende